



MINUTA DE REUNIÓN

Datos de la Reunión			
Interna x		Externa o	
Fecha de la Reunión:	20/04/26	Lugar de la Reunión:	ITH
Motivo de la Reunión:	Avance 4 del Proyecto KeyStock		
Minuta elaborada por	Molinares Rosas Jose Fernando	Fecha: 21/04/26	

Convocados			
Nombre	Cargo	Organización	Asistencia*
Molinares Rosas Jose Fernando	Analista	Equipo KeyStock	P
Arce Quintero Andrea Maria	Líder de Proyecto	Equipo KeyStock	P
Pacheco Valenzuela Ana Adilene	Desarrollador Frontend	Equipo KeyStock	P
Rentería Velarde Martín Tadeo	Tester y calidad	Equipo KeyStock	P
Tiznado Piña Carlos Alberto	Desarrollador Backend	Equipo KeyStock	P

*NOTA: "P" PreSente / "A" AuSente / "R" ContaCto Remoto

Temas Tratados		
No.	Tema	Planteado por
1.	IEEE DOCUMENTO DE DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS	Carlos Tiznado
2.	CRONOGRAMA CALENDARIZADO	Fernando Molinares
3.		



Acuerdos		
No.	Ámbito	Acuerdo
1.	Gestión de proyecto	Llevar a cabo IEEE
2.	Gestión de proyecto	Realizar cronograma calendarizado
3.		
4.		

Acciones/Tareas			
No.	ACCIONES / TAREAS	Responsable	Fecha
1.	Realizar IEEE	Carlos Tiznado	20/04/26
2.	Desarrollar cronograma calendarizado	Fernando Molinares	22/04/26
3.			
4.			

Distribución

Próxima Reunión					
Motivo:	Avance 5				
Fecha:	30/04/26	Hora:	2:00 PM	Lugar:	ITH

NOTA: Si no existen observaciones respecto de lo expuesto en el presente documento, transcurridos 2 días hábiles desde el momento de su envío, se entenderá por aceptados todos los acuerdos y compromisos aquí detallados